



**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2019 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECURSO FINISA, DAS RUAS HENRIQUE SORG - T4, JOSÉ SAMUEL SCHMIDT, CEL. JANUÁRIO DE A. CORTE, CURITIBANOS, ALFREDO MAIER E JOÃO SABATKE, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.**

No dia 21/09/2020, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **PRADO E PRADO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23153183/0001-80, com sede na Rua Joaquim Távora, n.º 442, Parque São Paulo, Cascavel/PR, neste ato representada **Jandira Rodrigues do Prado**, inscrita no CPF n.º 589.055.299-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente termo aditivo de contrato.

## I – DAS ALTERAÇÕES:

### CLAUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica acrescido ao presente contrato, o valor de R\$ 518.770,43 (quinhentos e dezoito mil setecentos e setenta reais e quarenta e três centavos), representando 14,863% do valor inicial do contrato, totalizando os acréscimo em 15,343%, conforme Memorando nº 15.709/2020 encaminhado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descrição abaixo:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PERÍODO (MÊS)			
			MÊS 01		MÊS 02	
			R\$	%	R\$	
LOCAL: Rua José Samuel Schimidt						
1.0	Muro de Arrimo	R\$ 38.624,00	R\$ 38.624,00	100%		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38.624,00</b>	<b>R\$ 38.624,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 38.624,00</b>	
LOCAL: Rua Alfredo Mayer						
1.0	Terraplanagem	R\$ 127.050,12	R\$ 127.050,12	100%		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 127.050,12</b>	<b>R\$ 127.050,12</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 127.050,12</b>	
LOCAL: - Rua Curitibanos						
1.0	Escavação e carga de material 1ª categoria	R\$ 284,73	R\$ 284,73			
2.0	Execução e compactação de base ou sub base de macadame seco	R\$ 11.238,26	R\$ 11.238,26	100%		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 11.522,99</b>	<b>R\$ 11.522,99</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 11.522,99</b>	
LOCAL: Rua Henrique Sorg						
1	TERRAPLANAGEM	R\$ 156.938,70	R\$ 156.938,70	100%		
2	REFORÇO DA BASE	R\$ 132.611,43	R\$ 132.611,43	100%		
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 52.023,19	R\$ 52.023,19	100%		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 341.573,32</b>	<b>R\$ 341.573,32</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 341.573,32</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 518.770,43</b>	<b>R\$ 518.770,43</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 518.770,43</b>	



## II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

**MUNICIPIO DE CANOINHAS**  
CONTRATANTE  
**Gilberto dos Passos**  
Prefeito

**PRADO E PRADO LTDA EPP**  
CONTRATADA  
**Jandira Rodrigues do Prado**  
Representante

Visto: **Winston Beyersdorff Lucchiari**  
Departamento Jurídico

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
Nome  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF:



# Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento