



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC 64/2020 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CONVÊNIO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 2019TR1122 - PROCESSO Nº SCC 5903/2019, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 28/06/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito Sr. **GILBERTO DOS PASSOS**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 2.810.894 SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 812.584.379-53, residente e domiciliado à Rua Paul Harris, nº 125 – Centro, Canoinhas/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA RUBI EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.728.263/0001-05 com sede na Rua Abrahão Mussi, n.º 1404, bairro São Cristóvão, na cidade de Três Barras-SC, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Thais Barbosa Wagner**, portador da carteira de identidade nº 5.979.011, e do CPF n.º 093.148.649-10, residente e domiciliado à Rua Abrahão Mussi, n.º 1404, bairro São Cristóvão, na cidade de Três Barras-SC, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **SUPRIMIDO** do contrato o valor de **R\$ 93.283,26 (Noventa e três mil duzentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos)**, que irá representar 10,42 % do valor inicial contratado, conforme memorando 12.893/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento, segue descritivo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
ESTRUTURA, TELHAS E CONDUTORES			
RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA	M ²	255,59	R\$ 1.953,33
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	UNIDADE	2,00	R\$ 809,69
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	UNIDADE	2,00	R\$ 1.068,01
CALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	300,14	R\$ 19.414,05
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	68,10	R\$ 2.488,88
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	6,00	R\$ 88,85
CAPTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS DA COBERTURA COM CISTERNA			
CAIXA DE INSPEÇÃO/ESGOTO, BLOCO DE CONCRETO 50X50X40 - (30 COM TAMPA CONCRETO E 25 COM TAMPA EM GRADE)	UNIDADE	1,00	R\$ 81,35
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UNIDADE	2,00	R\$ 148,04
CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 5.000L	UNIDADE	1,00	R\$ 1.483,89
CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500L	UNIDADE	1,00	R\$ 331,21
TORNEIRA DE JARDIM METÁLICA CROMADA	UNIDADE	1,00	R\$ 66,70
KIT COM FILTRO PARA CISTERNA	UNIDADE	1,00	R\$ 2.396,90
BOIA ELÉTRICA DE NÍVEL DE ÁGUA P/ CISTERNA	UNIDADE	1,00	R\$ 103,70
BOMBA DE SUÇÃO 1" E RECALQUE 3/4" C/ POTENCIA DE 1/2 CV	UNIDADE	1,00	R\$ 639,14



TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25 MM	M	1,00	R\$	9,54
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 20 MM	M	4,00	R\$	35,01
JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25 MM	UNIDADE	1,00	R\$	9,06
REDE DE DRENAGEM - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO				
CAIXA COLETORA COM BOCA DE LOBO PARA D=80 CM H=1,50M	UNIDADE	1,00	R\$	1.320,74
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAL, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA.	M	17,70	R\$	1.184,70
ESTRUTURA CISTERNA				
FUNDAÇÃO				
BROCA DE CONCRETO ARMADO - 25CM	M	6,00	R\$	194,23
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	35,80	R\$	292,42
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM- MONTAGEM.	KG	21,30	R\$	270,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	1,47	R\$	481,13
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M²	6,80	R\$	610,45
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	5,10	R\$	47,81
SUPERESTRUTURA				
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	40,10	R\$	281,48
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.	KG	15,10	R\$	155,39
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	1,08	R\$	353,49
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M²	7,60	R\$	682,27
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	6,00	R\$	645,06
LAJE				
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	2,27	R\$	156,27
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM MONTAGEM.	KG	7,00	R\$	55,27
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).	M²	4,00	R\$	177,38
FECHAMENTO EM ALVENARIA				
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL (CASA DE BOMBAS)	M²	20,00	R\$	1.165,74
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M²	32,00	R\$	763,89
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	42,00	R\$	3.471,52
CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES	UNIDADE	207,00	R\$	584,43
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	R\$	69,04
DISJUNTOR, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UNIDADE	1,00	R\$	99,44
QUADRO DE MEDIÇÃO COM DEMANDA + POSTE PADRÃO CELESC	UNIDADE	1,00	R\$	655,86
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00	R\$	1.593,11



PISO CERÂMICO			
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	216,79	R\$ 2.074,70
REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO	M ²	216,79	R\$ 5.586,71
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	51,97	R\$ 286,37
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	39,74	R\$ 79,31
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M ²	216,79	R\$ 6.855,17
MURETAS (h=1,50m)			
BROCA DE CONCRETO ARMADO - 20CM	M	30,80	R\$ 814,11
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M ²	119,00	R\$ 1.565,18
TRATAMENTO DE PATOLOGIAS E PINTURA			
CONCRETO ARMADO EM ESTRUTURA C/ SIKA GROUT (RECUPERAÇÃO PILARES)	M ³	0,16	R\$ 1.314,99
CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO (TRATAMENTO ELEMENTOS ESTRUTURAIS E ALVENARIAS)	M ²	53,02	R\$ 1.265,68
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M ²	1.763,71	R\$ 23.232,06
LIXAMENTO MANUAL C/ LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE ANTIGO	M ²	21,01	R\$ 112,09
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	21,01	R\$ 256,09
FUNDO PREPARADOR PARA RECEBIMENTO DE PINTURA NOVA	M ²	21,01	R\$ 208,43
SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS			
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M ²	5,20	R\$ 108,79
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM, INCOLOR, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER COM TRAVA.	M ²	7,94	R\$ 1.526,46
JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM, INCOLOR, BASCULANTE.	M ²	3,88	R\$ 741,28
GRADE SIMPLES PARA PROTEÇÃO DE JANELAS EXTERNAS	M ²	2,27	R\$ 816,74
TOTAL			R\$ 93.283,26

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

CONSTRUTORA RUBI EIRELI
CONTRATADA
THAIS BARBOSA WAGNER
Representante legal

Visto:

Assessoria Jurídica
Winston Beyersdoff Lucchiari

Testemunhas: _____.

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: