PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N.º 118/2015, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁTICA CBUQ - FAIXA C COM APLICAÇÃO (RECORTE, VARREDURA, LIMPEZA E PINTURA DE LIGAÇÃO), DESTINADA AO RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS, PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS VIAS PÚBLICAS E SEM APLICAÇÃO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E CONFECÇÃO DE LOMBADAS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA.

.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), O **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas/SC, neste ato representada por seu Prefeito, **Luiz Alberto Rincoski Faria,** brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF n.º 477.740.299-15 e RG n.º 482.932 SSP/SC, residente e domiciliado, , residente e domiciliado, à Travessa Rua 07 de setembro, 205, Bairro Centro, na cidade de Canoinhas/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa a empresa **PAVIPLAN PAVIMENTACAO LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03620927000112, neste ato representada por Sr. **Maurício Vogelsanger,** brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 2.191.067, e do CPF n.º 638.924.309-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, pactuam o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, Processo Licitatório n.º **98/2014**, modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia n.º **13/2014** mediante as seguintes cláusulas:

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA SEGUNDA (VALOR E PAGAMENTO)

Fica **ACRESCIDO** a este contrato o valor de **R$ 74.893,84 (setenta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)** o acréscimo se faz necessário devido a diferença entre a estimativa inicial e o quantitativo de material efetivamente aplicado. Segue abaixo quantitativo e valores atualizados:

Item	Rua	Quantidade estimada	R$ unitário	R$ total	Quantidade aplicada	R$ unitário	R$ total
01	Rua 3 de maio	261,99	238,00	62.353,62	283,08	238,00	67.373,04
02	Rua Getúlio Vargas	923,52	238,00	219.797,76	1217,11	238,00	279.672,18
03	Rua Roberto Elke	224,64	238,00	53.464,32	----------	---------	53.464,32
Total>>>