



Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Departamento de Licitações

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 211/2015, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À REFORMA DE 45 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS LOCALIZADOS NO PERIMETRO URBANO E NO DISTRITO DE MARCILIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Em 30/11/2016, **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, **Luiz Alberto Rincoski Faria**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, RG n.º 482.932, CPF n.º 477.740.299-15, residente e domiciliado à Travessa 7 de Setembro, 205, Centro, nesta cidade de Canoinhas/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 86721008000162 com sede na R EDUARDO NEIDERT , 655, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **CARLOS ALBERTO LOVEMBERGER**, portador da CPF/MF n.º 65806166953, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade da **Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 37/2015**, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 217/2015**, resolvem celebrar o presente aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

Fica **SUPRIMIDO** o valor de **R\$ 3.085,58 (três mil oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**, conforme C.I. nº 442/2016 da Secretaria Municipal de Planejamento. Os itens suprimidos seguem abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	Suprimir	
			Quant.	Valor
1	Estrutura			
1.1	Recuperação Concreto armado danificado	m ²	15,00	R\$ 327,75
	Subtotal 1			R\$ 327,75
3	Acabamentos e Revestimentos			
3.1	Pintura sobre paredes de alvenaria (tijolo aparente), com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de tinta acrílica - COR DE TIJOLO	m ²	9,20	R\$ 172,59
3.3	Pintura sobre concreto com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de tinta acrílica - COR CINZA	m ²	21,84	R\$ 409,62
3.4	Pintura sobre piso de concreto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico e 02 demãos de tinta acrílica especial para piso	m ²	37,50	R\$ 756,75
	Subtotal 3			R\$ 1.338,96
4	Outros			
4.1	Execução de passeio em concreto, espessura 7cm	m ²	36,55	R\$ 1.418,87
	Subtotal 4			R\$ 1.418,87
TOTAL				R\$ 3.085,58



Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Departamento de Licitações

Portanto, o valor do presente contrato que era de R\$ 88.311,69 (oitenta e oito mil trezentos e onze reais e sessenta e nove centavos), passará a ser de R\$ 85.226,11 (oitenta e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e onze centavos).

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Contratante
Luiz Alberto Rincoski Faria

IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada
Carlos Alberto Lovemberger

Visto: Douglas Antonio Conceição
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____
Karina de Cassia Kohler Wendt
CPF: 004.292.619-00

Roberta Josiane Schafaschek
CPF: 082.906.499-08