



Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Departamento de Licitações

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 211/2015, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À REFORMA DE 45 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO E NO DISTRITO DE MARCILIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS-SC, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA., QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Em 06/04/2016, **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, **Luiz Alberto Rincoski Faria**, brasileiro, casado, Médico Veterinário, RG n.º 482.932, CPF n.º 477.740.299-15, residente e domiciliado à Travessa 7 de Setembro, 205, Centro, nesta cidade de Canoinhas/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86721008000162 com sede na R EDUARDO NEIDERT , 655, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **CARLOS ALBERTO LOVEMBERGER**, portador da CPF/MF n.º 65806166953, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade da **Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 37/2015**, do Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 217/2015**, resolvem celebrar o presente aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

Fica **SUPRIMIDO** o valor de **R\$ 5.349,89 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)**, conforme C.I. nº 92/2016 da Secretaria Municipal de Planejamento. Os itens suprimidos seguem abaixo:

Item	Especificação	Quantidade	Valor
2.1	Reforma telhado, troca telhado, telha, rufo, calhas danificadas. Lavação de telhas com produtos especiais, alta pressão.	72	R\$ 1.929,60
3.1	Pintura sobre paredes de alvenaria (tipo tijolo aparente), com lixamento, aplicação de 01 demão selador acrílico, 02 demão de tinta acrílica - cor de tijolo	154,8	R\$ 2.904,05
3.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte - estrutura de telhado	24	R\$ 516,24
	Total		R\$ 5.349,89

Portanto, o valor do presente contrato que era de **R\$ 67.467,38 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)**, passará a ser de **R\$ 62.117,49 (sessenta e dois mil cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos)**.

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

PREFEITURA DO MUN. DE CANOINHAS
Contratante
Luiz Alberto Rincoski Faria

IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME
Contratada
CARLOS ALBERTO LOVEMBERGER

Visto: **DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO**
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____
Karina de Cassia Kohler Wendt
CPF: 004.292.619-00

_____.
Roberta Josiane Schafaschek
CPF: 082.906.499-08