



# Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

## Departamento de Licitações

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 23/2015, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DA E.B.M. ALBERTO WARDENSKI, COM ÁREA DE 853,20 M2, SITUADA NA LOCALIDADE DE SALTO DA ÁGUA VERDE, NESTA CIDADE DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA J. LOPES CONSTRUTORA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.**

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado, uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a **J. LOPES CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 109.122.55/0001-84 com sede na Rua XV de Novembro, n.º 356, bairro centro, na cidade de Monte Castelo, SC, neste ato representada por seu Sócio Sr. Jerson Lopes de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.644.901, e do CPF/MF n.º 520.264.269-53, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, nº 356, bairro centro, na cidade de Monte Castelo, SC, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, **Tomada de Preços nº 09/2015**, do Tipo **Menor Preço Global por Lote**, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 33/2015**:

### I – DAS ALTERAÇÕES:

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –

Fica **ACRÉSCIDO** ao presente contrato, o valor de **R\$ 99.194,38 (noventa e nove mil cento e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)**, sendo R\$ 39.677,75 referente a mão de obra e R\$ 59.516,63 referente ao material.

BDI (%)	VALOR UNIT (R\$)	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	M.O	MAT.	VALOR UNIT	TOTAL
22						40%	60%	COM BDI	
REFERÊNCIA	SEM BDI	<b>1.0</b>	<b>DRENAGEM</b>						
79480	3,00	1.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	131,65	1,46	2,20	3,66	481,84
73902/001	98,15	1.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	81,60	47,90	71,85	119,74	9.771,03
73881/001	4,03	1.3	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 - INFERIOR	M2	119,68	1,97	2,95	4,92	588,42



# Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

## Departamento de Licitações

92220	116,84	1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA FURADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ASSENTAMENTO COM JUNTA ARGAMASSADA)	M	132,98	57,02	85,53	142,54	18.955,61
83682	98,14	1.5	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	23,93	47,89	71,84	119,73	2.865,16
41721	2,77	1.6	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	17,95	1,35	2,03	3,38	60,66
73964/006	41,88	1.7	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	17,95	20,44	30,66	51,09	917,13
83450	381,83	1.8	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA (DRENAGEM)	UN	8,00	186,33	279,50	465,83	3.726,66
					<b>VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)</b>				<b>37.366,51</b>
		<b>3.0</b>	<b>FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO</b>						
72120	232,69	3.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	65,90	113,55	170,33	283,88	18.707,81
84885	553,60	3.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM	UN	12,00	270,16	405,24	675,39	8.104,70



# Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

## Departamento de Licitações

			MOLA E PUXADOR						
73838/001	1.832,87	3.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	12,00	894,44	1.341,66	2.236,10	26.833,22
94569	571,79	3.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 10 MM, PADRONIZADA	M2	11,46	279,03	418,55	697,58	7.994,31
11462	12,83	3.5	GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	PAR	12,00	6,26	9,39	15,65	187,83
<b>VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)</b>									<b>61.827,87</b>
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>									<b>99.194,38</b>
<b>VALOR DE MÃO-DE-OBRA - 40% (R\$)</b>									<b>39.677,75</b>
<b>VALOR DE MATERIAL - 60% (R\$)</b>									<b>59.516,63</b>

Portanto, o valor do presente contrato, que era de **R\$ 921.054,78 (novecentos e vinte e um mil e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos)** passará a ser de **R\$ 1.020.249,16** (um milhão vinte mil duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

## II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

**MUNICÍPIO DE CANOINHAS**  
Contratante  
**Gilberto dos Passos**  
Prefeito

**J. LOPES CONSTRUTORA LTDA**  
Contratada  
**Jerson Lopes de Oliveira**  
Sócio

Visto: **Marina Haag**  
Departamento Jurídico

TESTEMUNHAS: \_\_\_\_\_  
Roberta Josiane Schafaschek  
CPF: 082.906.499-08

\_\_\_\_\_  
Karina de C. Kohler Wendt  
CPF: 004.292.619-00