



# Prefeitura de Canoinhas

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

### Departamento de Licitações

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 76/2015, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM 242,35M<sup>2</sup>, SITUADA NA AVENIDA MOISES DAMASO DA SILVEIRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS., QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.**

Em 25/09/2017, O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de CANOINHAS-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1608, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86721008000162 com sede na R EDUARDO NEIDERT , 655, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **CARLOS ALBERTO LOVEMBERGER**, portador da CPF/MF n.º 65806166953, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade da **Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 20/2015**, do Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, consoante e decidido no **Processo Administrativo nº 72/2015**, resolvem celebrar o presente **Contrato de execução de obra** sob o regime de execução de sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

FICA **SUPRIMIDO** DO PRESENTE CONTRATO O VALOR DE **R\$ 9.177,55 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, C.I. **522/2017**, E TABELA DEMONSTRATIVA ABAIXO:

Planilha de Alteração de Quantitativos						
M	DESCRIÇÃO	Licitada	Licitado R\$	Reprogramada	Reprogramado R\$	Descontos R\$
4.2	banheiros em Marmorite, fixação, instalação e h=2,10m espessura 35mm.		3.251,65	12,60m <sup>2</sup>	\$2.781,45	\$ 470,20
	ento cerâmico em placas Aplicado com argamassa C II e Rejuntamento.		5.483,96	162,08m <sup>2</sup>	14.971,39	\$512,57
	ento cerâmico aplicado com colante ACII e ento, Pastilha cerâmica Cor verde escuro.		1.379,99	20,12m <sup>2</sup>	\$1.305,99	\$74,00



# Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

## Departamento de Licitações

	cerâmico 40x40cm ante PEI 5, aplicado com colante ACII e ento.	8.146,66	203,09m <sup>2</sup>	\$7.676,80	\$469,86
	n Portas e caixilhos, tintas ntético cor branca, incluso parador.	\$506,74	21,42m <sup>2</sup>	R\$371,85	\$134,89
com a planilha acima, pode-se concluir que o valor de desconto com os itens reprogramados é de <b>R\$1.661,52</b> .					

Planilha de Supressão total do Item

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DO ITEM R\$
1	de materiais da Obra em madeira 3x3m	9m <sup>2</sup>	R\$ 1.782,00
2	de Obra para funcionários pia, mesa e banheiro 3x3m	9m <sup>2</sup>	R\$ 1.611,90
6	Entrada de água.	1,00unid.	R\$ 136,57
7	ovisória de energia elétrica c/ poste, para baixa tensão	1,00unid.	R\$ 1.116,71
11	orna de madeira 140X210, revestida órmica Branca, de Vai e Vem, 2 mpleta. C/ caixilho, Vista, Dobradiça e Vem, Com Bandeiras Circular em diâmetro 30 cm nas folhas. PC-02.	2,00uni	R\$ 903,60
2	nterna de madeira 90x210cm, de revestida com Fórmica Branca, 1 mpleta. C/ caixilho, Vista, Dobradiça e Fechadura. PO-01	1,00unid.	R\$ 326,70
6	orna de alumínio 80x210cm, de abrir, 1 Folha, completa. PE-01.	1,68m <sup>2</sup>	R\$ 614,91
31	diâmetro 45 cm Com Caixa de		R\$ 334,80
11	quadro distribuição telefonia.	1,00unid.	R\$ 91,11



# Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

## Departamento de Licitações

.4	de Ventilação Permanente 10x20 cm e 15x40cm.	0,1m <sup>2</sup>	R\$ 36,60
.1	mm Colocado 70x80 (4 unidades).	2,24m <sup>2</sup>	R\$ 151,56
.1	Limpeza final da obra.	242,35m <sup>2</sup>	R\$ 409,57
com a justificativa realizada conclui-se que o valor não pago devido a serviços não executados conforme projeto é de <b>R\$</b>			

Obs: O item 5.5, Impermeabilização de Laje de Cobertura com Manta Asfáltica 4mm, pago na 5ª medição não foi executado de maneira correta, colocando em dúvida a eficiência da mesma. Desta forma será realizado o ressarcimento do valor de **R\$ 785,90** na última medição.

### II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

#### MUNICÍPIO. DE CANOINHAS

Contratante

**Gilberto dos Passos**

Prefeito

#### IMPLANTEST CONSTRUTORA LTDA ME

Contratada

**CARLOS ALBERTO LOVEMBERGER**

Visto: **Marina Haag**

Assessoria Jurídica

Testemunhas: \_\_\_\_\_

Karina de Cassia Kohler Wendt

CPF: 004.292.619-00

\_\_\_\_\_  
Roberta Josiane Schafaschek

CPF: 082.906.499-08