



# Prefeitura de Canoinhas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

## Departamento de Licitações

**TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 158/2015, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Em 06/03/2017, **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito em exercício, neste ato representada por seu Prefeito Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1580, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14365450000192 com sede na ROD BR 280, 4517, FUNDOS, 4715, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **Aristeu Tibes da Rocha**, portador do RG n.º 2.312.961 SESP/SC e CPF n.º 893.936.949-15, residente e domiciliado à Rodovia BR-280, n.º 4517 – Boa Vista, Canoinhas/SC, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, **Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 17/2015, Processo Administrativo nº 67/2015**, pactuam o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR -

Fica **SUPRIMIDO** o valor de **R\$ 22.304,05 (vinte e dois mil trezentos e quatro reais e cinco centavos)**, conforme C.I. nº 92/201, enviada pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue a descrição abaixo:

Serviços Iniciais		Quant.	R\$
Fio rígido, isolamento em pvc 450/750V - 10.0mm	m	80	667,2
Luminária tipo spot, com uma lâmpada halógena 50w - Piso	un	44	1.317,36
Divisórias em marmorite espessura 35mm, inclusive ferragens	m²	30	7.823,70
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	7,7	107,03
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	7,7	141,83
Adaptador PVC roscavel c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 1/2"	un	1	7,15
Adaptador PVC soldavel flanges livres p/ caixa d' água 32mm x 1"	un	2	24,52
Adaptador PVC soldavel longo c/ flange livre p/ caixa d' água 2 5mmx3/4"	un	1	11,17
Adesivo para PVC bisnaga com 75gr	un	1	4,68



**Prefeitura de Canoinhas**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
**Departamento de Licitações**

Fita veda em rolos 18mmx10m	un	0,3	0,55
Joelho PVC sold 90g p/ água fria predial 32mm	un	1	0,97
TE PVC soldavel 90g p/ água fria predial 32mm	un	1	1,88
Tubo PVC soldavel EB-92 p/ agua fria predial DN 25mm	m	1,5	3,93
Tubo PVC soldavel EB-92 p/ agua fria predial DN 32mm	m	2	11,12
Registro PVC espera VC soldavel DN 32	un	1	12,68
Torneira de boia real 1/2" c/ balão plástico	un	1	16,3
Caixa d' água em polietileno 10.000 litros, com tampa	un	1	2.573,89
<b>Cisterna</b>			
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	7,7	107,03
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	7,7	141,83
Adaptador PVC roscavel c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d' água 1/2"	un	7,7	7,15
Adaptador PVC soldavel flanges livres p/ caixa d' água 32mm x 1"	un	2	24,52
Adaptador PVC soldavel longo c/ flange livre p/ caixa d' água 2 5mmx3/4"	un	1	11,17
Adesivo para PVC bisnaga com 75gr	un	1	4,68
Fita veda em rolos 18mmx10m	un	0,3	0,55
Joelho PVC sold 90g p/ água fria predial 32mm	un	1	0,97
Tubo PVC soldavel EB-92 p/ agua fria predial DN 40mm	m	2,4	14,88
Torneira plástica 3/4"	un	1	12,34



**Prefeitura de Canoinhas**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
**Departamento de Licitações**

Caixa d' água em polietileno 5.000 litros, com tampa	un	1	1.241,27
<b>Esgoto</b>			
Porta de madeira maciça - tipo sanfona - 2,25x3,00m - 4 folhas	m <sup>2</sup>	20,1	4.369,34
Caixa coletora com grelha	unid	8	1.468,56
Tubo em concreto Ø 400 mm	m	20	2.173,80
			22.304,05

Portanto, o valor do presente contrato que era de **R\$ 346.212,16 (trezentos e quarenta e seis mil duzentos e doze reais e dezesseis centavos)**, passará a ser de **R\$ 323.908,11 (trezentos e vinte e três mil novecentos e oito reais e onze centavos)**.

## II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

**MUNICÍPIO DE CANOINHAS**  
Contratante  
**Gilberto dos Passos**  
Prefeito

**ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
Contratada  
**Aristeu Tibes da Rocha**  
Sócio-Gerente

Visto: **Marina Haag**  
Assessoria Jurídica

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
Karina de Cassia Kohler Wendt  
CPF: 004.292.619-00

\_\_\_\_\_.  
Roberta Josiane Schafaschek  
CPF: 082.906.499-08