



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 01/2019, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DA GEM NEU PACHECO DE MIRANDA LIMA; EBM BENEDITO TERÉZIO DE CARVALHO; ERM BONETES DE CIMA, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE CANOINHAS.

No dia 29/03/2019, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, brasileiro, solteiro, radialista, residente e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.279.711/0001-6038, neste ato representado pelo Sr. **Aristeu Tibes da Rocha**, inscrito no CPF nº 89393694915 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, **Processo Licitatório nº 135/2018, Tomada de Preços nº 11/2018.**

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR

Fica **ACRESCIDO** ao presente contrato o valor de R\$ 1.640,92 (mil seiscentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), correspondente a 25 % do valor original do contrato, conforme Comunicação Interna nº 245/2019, enviada pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

Item	Descrição	Área acrescida (m²)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	GEM Ney Pacheco de Miranda Lima			307,08
1.2	Elaboração do Projeto Arquitetônico	51,35	2,99	153,54
1.2	Elaboração do PPCI	51,35	2,99	153,54
2	EBM Benedito Therézio de Carvalho			1.333,84
2.1	Elaboração do Projeto Arquitetônico - Refeitório	223,05	2,99	666,92
2.1	Elaboração do PPCI - Refeitório	223,05	2,99	666,92
3	TOTAL			1.640,92

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Contratante

Gilberto dos Passos

Prefeito

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratada

Aristeu Tibes da Rocha

Sócio-Gerente

Visto: Winston Beyersdorff Lucchiari

Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS: _____

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Prefeitura de Canoinhas
Fazendo o melhor por você

Rua Felipe Schmidt, 10, Centro | CEP: 89460-000 | Santa Catarina
Cx. Postal: 71 | Telefone (47) 3621-7739 | E-mail: contratos@pmc.sc.gov.br



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento