



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC 63/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I EMÍLIA FERREIRO, SITUADO NA RUA MARIO MAYER, S/Nº, BAIRRO ÁGUA VERDE, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

Em 09/09/2019, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, brasileiro, solteiro, radialista, residente e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **EDSON PEREIRA METALURGICA E CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.453.333/0001-80 com sede na Rua Bento José de Lima, n.º 595, bairro Campo de Água Verde, na cidade de Canoinhas/SC, neste ato representada por seu proprietário Sr. Edson Pereira, portador do CPF n.º 074.308.549-31, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente aditivo de contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

1. DO VALOR

Fica SUPRIMIDO do presente contrato o valor de **R\$ 8.118,34 (oito mil cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos)**, representando o percentual de 6,18 % do valor original do contrato, conforme solicitado através do Memorando nº 9.403/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento e descrito abaixo:

Obra: AMPLIAÇÃO EMÍLIA FERREIRO - SALAS DE AULA							SUPRESSÃO	
Referência: DEINFRA - 01/2018 E SINAPI - 01/2019								
Cód	R\$ Unitário	Item	Descrição	Unidad e	Qnt	Qnt	R\$	
		4.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
40064	R\$ 24,93	4.1	BROCA DE CONCRETO ARMADO 25CM - 3,00m	m	69	26	R\$ 810,23	
94965	R\$ 233,90	4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	4,93	0,83	R\$ 242,67	
92873	R\$ 118,67	4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	4,93	0,83	R\$ 123,12	
		11.0	COBERTURA					
ORÇ;	R\$ 307,95	11.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COBERTURA FIXA EM POLICARBONATO ALVEOLAR COM ESTRUTURA DE ALUMINIO	m²	25,6	9	R\$ 3.464,44	
		18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
91926	R\$ 2,01	18.2 1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	213,7	41,91	R\$ 105,30	
		19.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA e SANITÁRIA					
42968	R\$ 49,29	19.3	PONTO DE VENTILAÇÃO 50mm COM 1 SAIDA	Unidad e	2	1	R\$ 61,61	



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

89712	R\$	14,67	19.8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS	m	1,3	0,79	R\$ 14,49
89797	R\$	21,63	19.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	Unidade	1	1	R\$ 27,04
43199	R\$	26,09	19.1	TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO 100MM	Unidade	2	2	R\$ 65,23
43170	R\$	37,04	19.1	JUNCAO INVERTIDA ESGOTO 100MM X 50MM	Unidade	1		
42911	R\$	170,70	19.1	CUBA INOX 55X33X14 CM EM BANCADA C/ SIFÃO DE PVC	Unidade	2	2	R\$ 426,75
47990	R\$	553,80	19.1	BALCÃO DE FÓRMICA - PROF. 60CM	m ²	2,16	2,16	R\$ 1.495,26
43121	R\$	17,64	19.1	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	m	8,87	8,87	R\$ 195,58
				REFORMA COZINHA				
				20				
				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
94576	R\$	313,83	20.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	m ²	5	2,77	R\$ 1.086,64
TOTAL								R\$ 8.118,34

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

EDSON PEREIRA METALURGICA E CONSTRUTORA
CONTRATADA
EDSON PEREIRA
Representante legal

Visto:

Assessoria Jurídica
Winston Beyersdoff Lucchiari

Tes Testemunhas: _____
Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento