



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N.º 94/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À REFORMA NO PORTAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia **30/09/2019**, o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito e.e, Sr. **GILBERTO DOS PASSOS**, brasileiro, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **empresa GIOVANNI RODRIGO LUIZ – EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 32.137.794/0001-26 com sede na Rua Eugenio de Souza, N.º 77, Centro, Canoinhas-SC, neste ato representada por **Giovanni Rodrigo Luiz**, portador do CPF n.º 069.941.519-56, RG n.º 4.562.271, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato:

I - DAS ALTERAÇÕES:

1. DO VALOR

Fica SUPRIMIDO do presente contrato o valor de **R\$ 1.959,73 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos)**, representando o percentual de 8,28% do valor original do contrato, conforme descrito abaixo e solicitado através do Memorando n.º 10.498/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Rua Felipe Schmidt 10 - C P 71 - Fone (047) 3621-7727 CNPJ 83.102.384/0001-80 CEP 89460-000 CANOINHAS SANTA CATARINA								
OBRA:		REFORMA DA COBERTURA E ESTRUTURA DO PORTAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE						
CONTRATO N.º 94/2019 TOMADA DE PREÇO N.º PMC 20/2019								
BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI 04/2019 DEINFRA 2018							MEDIÇÃO ÚNICA	
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT ORÇADA	QUANT EXECUTADA	VALOR TOTAL	VALOR A SER PAGO	SUPRESSÃO
1.1	42591-D	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	37	37	R\$ 161,33	R\$ 161,33	R\$ -
1.2	97626-S	DEMOLIÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, SEM REAPROVEITAMENTO (LOCAL DETALHADO EM PROJETO)	M3	0,2	0,2	81,56	81,56	R\$ -



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

							242,89	242,89	R\$	-
2.0 COBERTURA										
2.1	4 2 7 4 8 -	D REVISÃO DE COBERTURA E ESTRUTURA COM TELHA CERÂMICA	M2	237,6 8	237,68	R\$ 10.998,81	R\$ 9.898,93	R\$	1.099,88	
2.2	4 3 6 0 3 -	D ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA (ÁREA HACHURADA)	M2	18,43	18,43	R\$ 1.840,01	R\$ 1.840,01	R\$	-	
2.3	4 2 7 2 6 -	D COBERTURA COM TELHA ROMANA (ÁREA HACHURADA)	M²	18,43	18,43	R\$ 1.113,47	R\$ 1.113,47	R\$	-	
							R\$ 13.952,29	R\$ 12.852,41	R\$	1.099,88
3.0 FUNDAÇÃO										
3.1	4 2 5 8 8 -	D ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO PROF: 0,50M	M3	1,76	1,76	R\$ 65,71	R\$ 65,71	R\$	-	
3.2	4 2 6 3 3 -	D BROCA DE CONCRETO ARMADO 15 MPA - 20CM PROF. 3 M	M3	1,5	0,75	R\$ 663,11	R\$ 331,55	R\$	331,540	
	4 2 6 1 9 -	D ARMADURA CA-50 6,3MM	KG	58,8	29,4	R\$ 480,18	R\$ 240,09	R\$	240,090	
3.3	4 2 6 1 5	D LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA FUNDAÇÕES ESP; 0,05	M3	0,18	0,18	R\$ 66,39	R\$ 66,39	R\$	-	
3.4	4 2 6 1 2 -	D CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO - BLOCOS INCLUSO AÇO FCK 25MPa PROF: 0,45M	M3	1,58	1,58	R\$ 2.688,69	R\$ 2.688,69	R\$	-	
							R\$ 3.964,08	R\$ 3.392,43	R\$	571,63



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

4.0 BALDRAME								
4.1	9 2 2 6 5	FABRICAÇÃO/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM E=17MM	M2	9,3	9,3	R\$ 687,56	R\$ 687,56	R\$ -
4.2	9 2 8 7 3 - S	LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	0,93	0,93	R\$ 150,04	R\$ 150,04	R\$ -
4.3	4 2 6 3 1 - d	CONCRETO 25 MPA	M3	0,93	0,93	R\$ 458,41	R\$ 458,41	R\$ -
4.4	9 2 7 9 3 - S	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,00MM, PARA VIGAS	KG	15,79	15,79	R\$ 107,58	R\$ 107,58	R\$ -
4.5	9 2 7 9 1 - S	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,00MM, PARA VIGAS	KG	13,31	13,31	R\$ 91,01	R\$ 91,01	R\$ -
4.6	4 2 8 0 5 - D	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM DUAS CAMADAS	M2	12,4	0	R\$ 288,22	R\$ -	R\$ 288,22
						R\$ 1.782,82	R\$ 1.494,60	R\$ 288,220
5.0 PILARES								
5.1	9 2 2 6 3 - S	FABRICAÇÃO DE FÔRMAS PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	19,81	19,81	R\$ 1.840,95	R\$ 1.840,95	R\$ -
5.2	9 2 7 1 8 - S	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25MPA COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1	1	R\$ 442,28	R\$ 442,28	R\$ -
5.3	9 2 7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM PARA PILARES	KG	86,87	86,87	R\$ 491,17	R\$ 491,17	R\$ -



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

	9 4 - S							
5.4	9 2 7 9 1 - S	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,00MM, PARA PILARES	KG	28,86	28,86	R\$ 197,28	R\$ 197,28	R\$ -
5.5	4 2 6 3 1 - D	CONCRETO 25 MPA PARA CONCRETAGEM DE PILARES	M3	1	1	R\$ 492,91	R\$ 492,91	R\$ -
						R\$ 3.464,60	R\$ 3.464,60	R\$ -
6.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA								
6.1	4 2 8 4 6 - D	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	37	37	R\$ 246,37	R\$ 246,37	R\$ -
						R\$ 246,37	R\$ 246,37	R\$ -
						R\$ 23.653,03	R\$ 21.693,30	R\$ 1.959,73

II - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Contratante
Gilberto dos Passos
Prefeito

GIOVANNI RODRIGO LUIZ - EIRELI
Contratada
Giovanni Rodrigo Luiz
Responsável legal

Visto: **Winston Beyersdorff Lucchiari**
Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS: _____.

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: