



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N.º 55/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO C.E.I SANTA BÁRBARA, SITUADO NA ESTRADA GERAL DE PINHEIROS, S/Nº, LOCALIDADE DE PINHEIROS, MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia **10/10/2019**, O **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito e.e, Sr. **GILBERTO DOS PASSOS**, brasileiro, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **empresa J.LOPES CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, inscrita no Cnpj nº 109122550001-84, com sede na Rua XV de Novembro, 356, sala 01, Centro, Monte Castelo SC, neste ato representada pelo Sr. Jerson Lopes de Oliveira, inscrito no CPF nº520264269-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato:

I - DAS ALTERAÇÕES:

1. DO VALOR

Fica SUPRIMIDO do presente contrato o valor de **R\$ 10.859,37 (dez mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos)**, representando o percentual de 4,39% do valor original do contrato, conforme descrito abaixo e solicitado através do Memorando nº 11.068/2019 da Secretaria Municipal de Planejamento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Rua Felipe Schmidt 10 - C P 71 - Fone (047) 3621-7727
CNPJ 83.102.384/0001-80 CEP 89460-000 CANOINHAS SANTA CATARINA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA

					2ª solicitação 25/09/2019			
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA BARBARA					SUPRESSÃO		Data: 04/06/2018	
Referência: DEINFRA - 01/2018 E SINAPI - 12/2018							BDI	25,00%
Código	R\$ Unitário	Item	Descrição	Unidade	Quant.	R\$	R\$ Unit. Com BDI	Valor Total
		10.0	COBERTURA					
92539	R\$ 48,47	10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	130,00	R\$ 7.876,70	R\$ 60,59	R\$ 20.046,81
92566	R\$ 14,76	10.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	154,16	R\$ 2.844,25	R\$ 18,45	R\$ 6.104,37
		14.0	PINTURA					
42782	R\$ 16,59	14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	3,58	R\$ 74,25	R\$ 20,74	R\$ 10.278,54
88483	R\$ 1,82	14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	3,58	R\$ 8,16	R\$ 2,28	R\$ 1.129,95
73948/002	R\$ 5,88	14.3	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m²			R\$ 7,35	R\$ 1.332,55
96135	R\$ 16,09	14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	m²	1,79	R\$ 36,00	R\$ 20,11	R\$ 3.485,86
88497	R\$ 8,94	14.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1,79	R\$ 20,01	R\$ 11,18	R\$ 3.602,76
						R\$ 10.859,37		



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

II - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Contratante

Gilberto dos Passos

Prefeito

J. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratada

Jerson Lopes de Oliveira

Responsável legal

Visto: **Winston Beyersdorff Lucchiari**

Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS: _____.

Nome:

CPF:

_____.

Nome:

CPF: