



SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMC N. 24/2020, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUIOSQUE DA PRAÇA LAURO MULLER, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 28/08/2020, por um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de CANOINHAS-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **GIOVANNI RODRIGO LUIZ – EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.137.794/0001-26 com sede na Rua Eugenio de Souza, Nº 77, Centro, Canoinhas-SC, neste ato representada por **Giovanni Rodrigo Luiz**, portador do CPF nº 069.941.519-56, RG nº 4.562.271, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente aditivo de contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **ACRESCIDO** ao presente contrato o valor de **R\$ 4.254,95 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)** representando 3,27% do valor inicial contratado, conforme Memorando nº 14.602/2020, enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue demonstrativo abaixo:

Valores obtidos	SINAPI 06/2019 Insumos - SINAPI 06/2019 Composições - Deinfra						
Objetivo:	Reforma da Galeria da Praça Lauro Muller						
Local:							Cidade: Canoinhas-SC
BDI	25%						
Código	Retirado	Item	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Valor unitário c/ BDI 25% (R\$)	Total (R\$)
40009	DEINFRA	1.6.2	PISO CERÂMICO EXTRA ANTIDERRAPANTE C/ARGAMASSA COLANTE ACIII (CERÂMICA MADEIRA 19,4 X 118,2 OU SIMILAR)	m²	40	R\$ 76,09	R\$ 3.043,60
Itend fora do Orçamento							
ORÇADO			Grelha de ferro fundido com cachilho (20cm x 100cm comprimento)	und	3		R\$ 498,08
DEINFRA- 42526			Recorte em concreto armado	m³	0,09		R\$ 42,17
DEINFRA- 42807			Imperm. c/ argamassa cristalizante + lençol flex. - laje exposta	m²	7		R\$ 671,09
Valor total do aditivo							R\$ 4.254,95

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E, por estarem acordes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes Contratantes que a tudo assistiram.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

GIOVANNI RODRIGO LUIZ - EIRELI
CONTRATADA
GIOVANNI RODRIGO LUIZ
Representante legal

Visto:

Winston Beyersdoff Lucchiari
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: