



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMC Nº 29/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI VINICIUS DE MORAES.

No dia 30/07/2020, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, brasileiro, solteiro, radialista, residente e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 30.150.827/0001-42, com sede na Rua Prof. Selma Teixeira Graboski, n. 172, Bairro Cruzeiro, Rio Negrinho/SC, neste ato representado pelo Sr. **Wagner Josias de Carvalho**, inscrito no CPF nº 059.190.689-90, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, nos seguintes termos:

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SÉTIMA – (DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

Fica **ACRESCIDO**, ao contrato o valor de **R\$ 3.859,70 (tres mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)** correspondentes a 1,87% do valor original do contrato, conforme memorando nº 12.443/2020, enviado pela Secretaria Municipal de Educação. Segue descritivo abaixo:

Item	descrição	unid	qntdade	R\$ unit	total	OBS
11.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	m²	0,96	R\$ 353,61	R\$ 339,47	
12.6	FORRO DE PVC COM COLOCAÇÃO	m²	5,91	R\$ 48,75	R\$ 288,11	
15.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. - 7CM	m²	0,40	R\$ 592,36	R\$ 237,00	
22.1	FORRO DE PVC (APENAS COLOCAÇÃO).	m²	11,84	R\$ 13,00	R\$ 153,92	Reparo na edificação existente.
22.2	PINGADEIRA DE ALUMÍNIO (APENAS COLOCAÇÃO).	m	15,00	R\$ 9,92	R\$ 148,80	Reparo na edificação existente.
22.3	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 871,36	R\$ 2.614,08	Alteração ao item 11.3 desta planilha.
22.4	RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO.	m²	1,00	R\$ 78,32	R\$ 78,32	Reparo na edificação existente.
TOTAL					R\$ 3.859,70	

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

WR CONSTRUTORA & DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

CONTRATADA
Wagner Josias de Carvalho
Representante

Visto:

Winston Beyersdoff Lucchiari
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____.

Nome:
CPF:

_____.

Nome:
CPF: