



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2020 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, LOMBADAS E LOMBOFAIXAS EM MASSA ASFÁLTICA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

No dia 28/09/2020, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **PRADO E PRADO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23153183/0001-80, com sede na Rua Joaquim Távora, n. 442, Parque São Paulo, Cascavel/PR, neste ato representada Sr. **Osli do Prado**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n.º 4.251.082-3 SSP/PR, e do CPF n.º 588.861.769-53, residente e domiciliado à Rua Joaquim Távora, n.º 442, bairro Parque São Paulo, na cidade de Cascavel, PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente termo aditivo de contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA OITAVA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **ACRESCIDO** ao presente contrato, o valor de **R\$ 129.582,55 (cento e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, representando 24,98% do valor inicial do contrato conforme Memorando nº 16.156/2020 encaminhado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descrição abaixo:

ITEM	CODIGO	Objeto	UNID	QTD	UNIT.COM BDI	CUSTO TOTAL
1	Daer 542	Recorte de concreto asfáltico	m	3.385,00	R\$1,61	R\$5.449,85
2	73806/001	Limpeza e varredura	m²	1.295,00	R\$2,21	R\$2.861,95
3	96402	Pintura de ligação	m²	1.295,00	R\$1,78	R\$2.305,10
4	96401	Imprimação asfáltica	m²	1.295,00	R\$8,19	R\$10.606,05
5	95995	Concreto asfáltico tipo CBUQ	t	124,30	R\$549,06	R\$68.248,16
6	93396	Execução de base ou sub base de brita graduada, com fornecimento de material	m³	388,00	R\$103,38	R\$40.111,44
					TOTAL	129.582,55

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
Gilberto dos Passos
Prefeito

PRADO E PRADO LTDA EPP
CONTRATADA
Osli do Prado
Representante

Visto:

Antônio Augusto Martins Weinfurter
Departamento Jurídico

Testemunhas:

Nome
CPF

Nome
CPF