



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMC Nº 34/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GEM PROFESSORA XEILA ELISABETE CORNELSEN, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 28/08/2020, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, brasileiro, solteiro, radialista, residente e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **GIOVANNI RODRIGO LUIZ – EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.137.794/0001-26 com sede na Rua Eugenio de Souza, Nº 77, Centro, Canoinhas-SC, neste ato representada por **Giovanni Rodrigo Luiz**, portador do CPF nº 069.941.519-56, RG nº 4.562.271, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, nos seguintes termos:

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SÉTIMA – (DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

Fica **ACRESCIDO**, ao contrato o valor de **R\$ 15.948,35 (quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)** correspondentes a 16,82% do valor original do contrato, conforme memorando nº 14.384/2020, enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

item	descrição	unid	quantidade	R\$ unit	total	OBS
19.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	104,89	34,31	3598,58	Correção ao item 10.7 desta planilha. Reforma em prédio existente.
19.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m	12	43,4	520,84	adição a esta planilha. Reforma em prédio existente.
19.3	TESTEIRA DE MADEIRA PARA BEIRAL	m	23,8	39,06	929,57	Adição a esta planilha
19.4	RUFO PARA BEIRAL	m	9,8	41,44	406,09	Adição a esta planilha
19.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	75,37	21,4	1612,82	correção ao item 10.1 desta planilha
19.6	TESOURA EM MADEIRA.	unid	3	517,86	1553,58	correção ao item 10.2 e 10.5 desta planilha
19.7	GRADES DE FERRO PARA FECHAMENTO LATERAL.	m²	10,15	300,08	3045,83	Adição a esta planilha
19.8	FILTRO ANAERÓBIO	m³	4,4	617,39	2716,5	substituição ao item 17.15 desta planilha
19.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	m²	2,35	472,01	1109,21	Adição a esta planilha
19.11	CONJUNTO DE 03 BARRAS DE APOIO METÁLICA PARA BWC DE DEFICIENTE.	unid	1	318,07	318,07	Adição a esta planilha
19.12	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (GRADIL METÁLICO).	m²	3,2	4,42	14,14	Adição a esta planilha
19.13	PINTURA A ÓLEO EM SUPERFÍCIE METÁLICA (GRADIL).	m²	3,2	38,47	123,11	Adição a esta planilha
TOTAL GERAL					15.948,35	

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

GIOVANNI RODRIGO LUIZ - EIRELI
CONTRATADA
GIOVANNI RODRIGO LUIZ
Representante legal

Visto:

Winston Beyersdoff Lucchiari
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: