



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMC Nº 40/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIO EDSON DE AGUIAR, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 30/07/2020, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, brasileiro, solteiro, radialista, residente e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.279.711/0001-60, com sede na Rod. BR 280, n. 4517, Bairro: Boa Vista, Canoinhas/SC, neste ato representado pelo Sr. **Aristeu Tibes da Rocha**, inscrito no CPF nº 893.936.949-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, nos seguintes termos:

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SÉTIMA – (DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

Fica **SUPRIMIDO**, ao contrato o valor de **R\$ 2.333,02 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos)** correspondentes a 14,339% do valor original do contrato, conforme memorando nº 12.473/2020, enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

Item	descrição	unid	Quantidade	R\$ unit	total
8.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA	m	5,35	R\$ 2,46	R\$ 13,16
9.2	RECOLOCAÇÃO DE PORTA OU JANELA	und	1,00	R\$ 106,51	R\$ 106,51
10.2	PORTA DE CORRE DE VIDRO 0,80X2,10M CASAS, DUAS DEMAÓS.	und	1,00	R\$ 656,74	R\$ 656,74
13.1	CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	m²	16,19	R\$ 27,81	R\$ 450,25
14.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m²	10,74	R\$ 31,85	R\$ 342,06
14.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	2,18	R\$ 49,94	R\$ 108,87
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2 ANTI DERRAPANTE	m²	7,04	R\$ 55,85	R\$ 393,19
15.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM	m	18,70	R\$ 6,56	R\$ 122,67
18.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	m	2,80	R\$ 49,85	R\$ 139,58
TOTAL					R\$ 2.333,02

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

CONTRATANTE

Gilberto dos Passos

Prefeito

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATADA

ARISTEU TIBES DA ROCHA

Representante legal da empresa

Visto:

Winston Beyersdoff Lucchiari

Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____.

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: