



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC 94/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA IZABEL E GUILHERMINA FERREIRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 26/04/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ANA CARDOSO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.265.365/0001-00 com sede na Rua Eugenio de Souza, n.º 77, bairro Centro, na cidade de Canoinhas, SC, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Gabriel Aaron Luiz**, portador da carteira de identidade nº 9.814.674-1, e do CPF n.º 090.025.559-54, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, nos seguintes termos:

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **ACRESCIDO**, ao contrato o valor de **R\$ 15.990,83 (quinze mil, novecentos e noventa reais e oitenta e três centavos)** correspondentes a 9,44% do valor inicial do contrato, conforme memorando nº 8.198/2021, enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Qntd	Valor Unit	VALOR
AMPLIAÇÃO EBM MARIA IZABEL CUBAS					
23	REFORMA SALAS DE AULA E PRÉ				
23.16	Piso cerâmico Extra PEI-5 c/ argamassa colante AC III	m	124,50	59,12	7.360,44
REFORMA EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA					
25.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
25.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	31,13	9,44	293,66
25.3	Lançamento, adensamento e acabamento de concreto - execução de rampas	m ³	0,13	391,60	52,51
25.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	18,35	2,01	36,85
25.5	Retirada de rufo / calha chapa galvanizada	m	40,40	2,77	112,03
26.0	REVESTIMENTO CERÂMICO				
26.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE	m ²	31,13	35,33	1.099,59
26.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	m	22,79	6,55	149,16
30.0	COBERTURA				
30.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (COBERTURA BEBEDOURO E FECHAMENTO DA COBERTURA METÁLICA)	m ²	22,37	40,62	908,45
30.10	Cobertura com telha ondulada de aço zincado 0,5mm	m ²	25,24	73,03	1.842,80
30.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	47,00	87,99	4.135,32
Total Geral					15.990,83



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

ANA CARDOSO EIRELI
CONTRATADA
GABRIEL AARON LUIZ
Representante

Visto: **Antonio Augusto Martins Weinfurter**
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____.

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: