



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 38/2020, QUE POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A REFORMA DA COBERTURA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA EMÍLIO SCHOLTZ, BAIRRO SOSSEGO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 30/04/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **PRESTES E SOUZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 18.067.540/0001-58 com sede na Rua Gustavo Thiem, 85, Bairro: Alto da Tijuca, na cidade de Canoinhas, SC, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Rubens Prestes de Souza**, portador da carteira de identidade n.º 3.908.214, e do CPF n.º 034.586.409-32, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente aditivo de contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **SUPRIMIDO** o valor de **R\$ 63.890,99 (sessenta e três mil, oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos)** que representa 41,47% do valor inicial do contrato, conforme memorando 8.306/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

Item	Descrição	Und	QTD	R\$ Unit	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3	RETIRADA DE TELHAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO E SIMILAR COM REAPROVEITAMENTO (TODA A COBERTURA).	M²	10,45	4,75	49,61
1.4	RETIRADA DE CONDUTORES VERTICAIS (DESCIDAS).	M	219,00	3,21	703,06
1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (50% DE REVISÃO DE TODA A COBERTURA).	M²	419,22	6,91	2.897,90
1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (LAJE DE COBERTURA DO RESERVATÓRIO).	M³	0,94	514,64	483,77
2.0	COBERTURA				
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (50% DE REVISÃO DE TODA A COBERTURA).	M²	419,22	25,45	10.668,60
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA (TODA A COBERTURA).	M²	10,45	5,92	61,83
2.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (TODA A COBERTURA).	M²	10,45	50,48	527,51
2.4	CALHA + RUFO + PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (PLATIBANDAS EXTERNAS) 150 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	83,00	244,61	20.302,64
2.5	CALHA + CONTRARUFO EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (PLATIBANDAS INTERNAS) 140 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	22,25	232,03	5.162,61
2.6	CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (EMBUTIDA TELHADO) 100 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	16,75	189,32	3.171,14
2.7	CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (COBERTURA RESERVATÓRIOS) 80 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	17,60	138,04	2.429,56
2.8	RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (ARREIMATE PAREDE) 60 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	64,65	99,42	6.427,56
2.9	RUFO + PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (PLATIBANDA FRENTE) 120 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	2,97	190,98	567,22
2.10	RUFO EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5 MM (ÁGUA FURTADA) 80 CM (INCLUSO RETIRADA DE CONDUTORES EXISTENTES).	M	26,35	131,15	3.455,93
2.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (DESCIDAS).	M	219,00	31,88	6.982,07
Total Geral					63.890,99



II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

MUNICIPIO DE CANOINHAS

Contratante

Gilberto dos Passos

Prefeito

PRESTES E SOUZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

Contratada

Rubens Prestes de Souza

Representante Legal

Visto:

Antonio Augusto Martins Weinfurter

Departamento Jurídico

Testemunhas: _____

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: