



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 25/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAIR CORTE.

No dia 15/06/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ Sob n.º 11.206.680/0001-10, com sede à rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **TFI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.723.924/0001-72 com sede na Av. Vereador Domingos Benvenuto Moletta, n.º 16725, bairro Colonia Marcelino, na cidade de São José dos Pinhais, PR, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. Fagner Ismael lenkot, portador da carteira de identidade nº 10.750.334-0 SSP/PR, e do CPF/MF n.º 077.273.529-85, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, pactuam o presente aditivo ao contrato.

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **SUPRIMIDO** do contrato o valor de **R\$ R\$ 11.586,16 (onze mil quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)** que irá representar 6,16% do valor inicial contratado, conforme memorando 12.828/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento, segue descritivo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS – SUPRESSÃO					
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - BEIRAL				R\$ 1.510,96
1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	8,08	R\$ 187,00	R\$ 1.510,96
2.0	COBERTURA				R\$ 302,48
2.1	REVISÃO DE ESTRUTURA E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO	m²	26,51	R\$ 11,41	R\$ 302,48
3.0	PINTURA				R\$ 9.772,72
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (área interna externa, existente e ampliação)	m²	272,11	R\$ 21,29	R\$ 5.793,22
3.2	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	L	25,00	R\$ 10,15	R\$ 253,75
3.3	LIMPEZA E PINTURA EXTERNA DA ÁREA EXISTENTE EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	175,00	R\$ 21,29	R\$ 3.725,75
					R\$ 11.586,16



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Contratante
Gilberto dos Passos
Prefeito

TFI ENGENHARIA LTDA

Contratada
Fagner Ismael lenkot
Representante Legal

Visto: **Winston Beyersdorff Lucchiari**
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: