



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC 94/2020, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA IZABEL E GUILHERMINA FERREIRA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 13/08/2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE CANOINHAS**, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. **Gilberto dos Passos**, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Centro, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ANA CARDOSO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.265.365/0001-00 com sede na Rua Eugenio de Souza, n.º 77, bairro Centro, na cidade de Canoinhas, SC, neste ato representada por seu Representante Legal Sr. **Gabriel Aaron Luiz**, portador da carteira de identidade nº 9.814.674-1, e do CPF n.º 090.025.559-54, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o presente termo do Contrato, nos seguintes termos:

I – DAS ALTERAÇÕES:

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica **SUPRIMIDO** do contrato o valor de **R\$ 4.087,26 (quatro mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)**, correspondente a 2,41% do valor inicial do contrato, acumulando 8,57% do valor total suprimido a esse contrato, conforme memorando nº 17.217/2021, enviado pela Secretaria Municipal de Planejamento. Segue descritivo abaixo:

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO EBM MARIA IZABEL CUBAS E EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA					
Código	Descrição	Und	QTDE.		VALOR
AMPLIAÇÃO EBM MARIA IZABEL CUBAS					
COBERTURA					
43821	CONDUTOR DE ALUMÍNIO PARA DESCIDAS.	M	5,60	58,23	326,06
RODAPÉS E PEITORIS					
98689	SOLEIRA EM GRANITO 15CM	M	1,60	79,84	127,74
INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00	41,96	41,96
INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA (A DESLOCAR).	Und	2,00	209,26	418,52
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17,95	16,90	303,43
89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	Und	1,00	25,78	25,78
REFORMA EBM MARIA IZABEL CUBAS					
COBERTURA ANEXO					
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	19,40	34,84	675,88
COBERTURA QUADRA ESPORTIVA					
42733	Cobertura com telha ondulada de aço zincado 0,5mm	m ²	8,40	73,03	613,42
REFORMA SALAS DE AULA E PRÉ					
73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (INTERNA E EXTERNA)	m ²	17,25	26,75	461,50
REFORMA EBM GUILHERMINA MARIA VEIGA FERREIRA					
COBERTURA					
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO (ÁGUA FURTADA E ACABAMENTOS NA COBERTURA)	m	22,24	39,74	883,76
42733	Cobertura com telha ondulada de aço zincado 0,5mm	m ²	2,87	73,03	209,21
Total Geral					4.087,26



Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento

II – DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
CONTRATANTE
GILBERTO DOS PASSOS
Prefeito

ANA CARDOSO EIRELI
CONTRATADA
GABRIEL AARON LUIZ
Representante

Visto: **Winston Beyersdorff Lucchiari**
Assessoria Jurídica

Testemunhas: _____.

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: