Prefeitura de Canoinhas

Secretaria de Administracdo, Finangas e Orgcamento

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMC 110/2020 QUE TEM POR OBJETO
A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS RE-
LATIVAS A RECONSTRUGCAO DO BARRACAO DE RECICLAGEM DA COOPERATIVA
DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE CANOINHAS, SITUADO NA RUA PEDRO
BARBOSA MOREIRA S/N, BAIRRO CAMPO DA AGUA VERDE, COM O FORNECI-
MENTO DE TODO O MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIA, CONFORME PRO-
JETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.

No dia 05/03/2021, de um lado o MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, Pessoa Juridica de Direito
Publico, inscrita no CNPJ Sob n.° 83.102.384/0001-80, com sede a Rua Felipe Schmidt, n.° 10 - Centro, nesta cidade de Canoi-
nhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. Gilberto dos Passos, Brasileiro, Solteiro, Radialista, residente e
domiciliado, Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro: Alto das Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF
n.° 003.649.429-16 e RG n.° 3.114.763 SSP/SC, no final assinado e no uso de suas atribui¢fes, neste ato denominado simples-
mente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa TFI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 27.723.924/0001-72
com sede na Avenida Ver. Domingos Benvenuto Moletta, n° 16.725, Col6nia Marcelino, Sdo José dos Pinhais/PR, neste ato
representada por seu Representante Legal Sr. Fagner Ismael lenkot, portador da carteira de identi-dade n° 10.750.334-0-PR, e
do CPF n.° 077.273.529-85, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem pactuar o presente aditivo ao con-
trato.

Il - DA RETIFICACAO
Fica retificado no preAmbulo do segundo termo aditivo ao contrato PMC 110/2020, firmado em 25 de fevereiro de 2021, da
seguinte forma:

Onde lia-se:

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO:

Todos os servicos objeto do contrato 110/2020, ndmero do Processo no MDR: REC-SC-4203808-20200825-01;
SEI 59053.003875/2020-42 que tem como objeto a reconstru¢do do Barracdo de reciclagem da cooperativa de trabalho dos
Recicladores de Canoinhas, com 546,76mz2; situado a rua Pedro Moreira n® 983, Bairro Campo da Agua Verde com o valor de
R$ 112.050,68, que eram fiscalizados pelo servidor Tiago Murbach , lotado na Secretaria de Planejamento, passaram a ser
fiscalizado pela servidora Fernanda Anselmo (matricula: 14683), lotada na Secretaria de Planejamento, em conformidade com o
art. 67 da Lei 8.666/93, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer acdo de orientacao geral, controle
e fiscaliza¢&@o, conforme memorando 1.619/2021 enviado pela Secretéria de Planejamento.

Leia-se:

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZACAO:

O contrato 110/2020, ndmero do Processo no MDR: REC-SC-4203808-20200825-01; SEI 59053.003875/2020-42 que tem
como objeto a reconstru¢do do Barracdo de reciclagem da cooperativa de trabalho dos Recicladores de Canoinhas, com
546,76m2; situado a rua Pedro Moreira n® 983, Bairro Campo da Agua Verde com o valor de R$ 112.050,68, que era fiscalizado
pelo servidor Tiago Murbach , lotado na Secretaria de Planejamento, passa a ser fiscalizado pela servidora Fernanda Anselmo
(matricula: 14683), lotada na Secretaria de Planejamento, em conformidade com o art. 67 da Lei 8.666/93, com autoridade para
exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscalizagdo, conforme memorando
1.619/2021 enviado pela Secretéaria de Planejamento.

Il - DA RATIFICACAO

As demais Clausulas anteriormente ajustadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenca das testemunhas
abaixo assinadas.

MUNICIPIO DE CANOINHAS TFI ENGENHARIA LTDA
Contratante Contratada
Gilberto dos Passos Fagner Ismael lenkot
Prefeito Representante
Visto
Winston Beyerdoff Lucchiari
Departamento Juridico
Testemunhas:
Nome: Nome
CPF: CPF
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